

**Borki, dnia 11 grudnia 2023 r.**

**Komisja Rewizyjna**

**Rady Gminy Borki**

Wójt Gminy Borki, w odpowiedzi na pismo z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie „Kontroli wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład”, poniżej przedstawia odpowiedzi na poszczególne zagadnienia:

**Pytanie 1:** Ile Gmina otrzymała promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych?

**Odpowiedź:**

Na dzień 08.12.2023 r., Gmina Borki otrzymała 11 promes/promes wstępnych tj.:

- 1.1. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6997/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. **„Budowa nowego PSZOK w Gminie Borki”**
- 1.2. Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6998/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. **„Przebudowa dróg w Gminie Borki”**
- 1.3. Po złożeniu wniosku o zmianę inwestycji gmina otrzymała kolejną promesę Nr Edycja2/2021/6998/PolskiLad, dotyczącą inwestycji pn. **„Przebudowa dróg w Gminie Borki”**
- 1.4. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/3312/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. **„Czysta woda dla mieszkańców Gminy Borki etap I”**
- 1.5. Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/9754/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. **„Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki – etap I”**
- 1.6. Po złożeniu wniosku o zmianę inwestycji gmina otrzymała kolejną wstępną promesę Nr 01/2021/9754/PolskiLad, dotyczącą inwestycji pn. **„Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki – etap I”**

Nasze wyróżnienia:

**Gmina**  
Przyjazna  
Seniorom

BUSINESS  
excellence




GMINA  
PROOBYWATELSKA



GMINA BORKI  
ul. Wojska Polskiego 41  
21-345 Borki  
borki@gminaborki.pl

www.gminaborki.pl  
tel. 81 85 74 208  
fax 81 85 74 229  
 gminaborki  
 Gmina Borki



- 1.7. Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3864/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap II”
- 1.8. Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8907/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap IV”
- 1.9. Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8913/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap V”
- 1.10. Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/8978/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. „Wykonanie wieloetapowego projektu wielobranżowego remontu, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w Woli Osowińskiej”
- 1.11. Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/8980/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ocieplenia stropu oraz odwodnienia w Kościele Wniebowzięcia NMP w Woli Osowińskiej w oparciu o zlecony projekt”

**Pytanie 2:** Proszę wymienić inwestycje ze wszystkich naborów i opisać jakie były zakładane cele do osiągnięcia?

**Odpowiedź:**

- 2.1. Edycja2/2021/6997/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. „Budowa nowego PSZOK w Gminie Borki”

*Zakładany cel do osiągnięcia:* Wybudowanie nowego PSZOK jest niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia przez Gminę Borki ochrony środowiska naturalnego. Wybudowanie nowego PSZOK umożliwi Gminie Borki prowadzenie gospodarki odpadowej zgodnej z aktualnymi wymogami prawnymi i środowiskowymi. Ponadto, dzięki wybudowaniu w ramach inwestycji zbiornika na ścieki sanitarne dojdzie do zmniejszenia ilości ścieków komunalnych przedostających się do gruntów oraz wód powierzchniowych. „Budowa nowego PSZOK w Gminie Borki” jest inwestycją, która pozwoli Gminie dalej realizować swoje cele społeczne, gospodarcze jak również środowiskowe i jest niezbędna dla dalszego rozwoju Gminy.

Nowy PSZOK będzie służył wszystkim mieszkańcom Gminy Borki, jak również działającym na jej terenie przedsiębiorstwom.

Nasze wyróżnienia:

**Gmina**  
Przyjazna  
Seniorom

BUSINESS  
excellence



GMINA  
PROOBYWATELSKA



GMINA BORKI

ul. Wojska Polskiego 41

21-345 Borki


borki@gminaborki.pl

www.gminaborki.pl

tel. 81 85 74 208

fax 81 85 74 229

gminaborki  
 Gmina Borki



## 2.2. Edycja2/2021/6998/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa dróg w Gminie Borki”

### *Zakładany cel do osiągnięcia:*

Pierwotna wersja wniosku obejmowała swoim zakresem przebudowę dróg w Gminie Borki o długości około 15,700 km. W związku z wzrostem wartości inwestycji oraz niemożliwością zwiększenia nakładu finansowego przekraczającego możliwości finansowe gminy, promesy nie udało się zrealizować. Oferty złożone przez wykonawców w postępowaniu zakupowym znacząco przewyższały kwotę zabezpieczoną na realizację zadania.

Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Borki złożyła wniosek o wznowienie inwestycji ze zmniejszonym zakresem długości przebudowy dróg.

Przedmiotem inwestycji nowego wniosku jest przebudowa dróg w Gminie Borki w miejscowościach: Wola Osowińska, Tchórzew, Stara Wieś, Nowiny, Olszewnica, Wrzosów, Sitno, Krasew. Łącznie Gmina Borki planuje w ramach niniejszej inwestycji przebudować około 7,000 km.

Drogi, które Gmina Borki planuje przebudować w ramach niniejszej inwestycji wymagają natychmiastowej przebudowy zarówno ze względu na potrzebę lepszego skomunikowania całej Gminy, ale również w związku z faktem, że przez tereny Gminy ma przebiegać trasa S19 Via Carpatia, co będzie oznaczało większy ruch samochodowy na drogach Gminy Borki. Wyznaczenie przebiegu trasy S19 Via Carpatia przez teren Gminy Borki jest dla Gminy okazją do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy. W celu przyciągnięcia na teren Gminy Borki nowych inwestorów konieczne jest odpowiednie skomunikowanie dróg gminnych z trasą S19 Via Carpatia.

Potrzeby modernizacji infrastruktury drogowej na terenie Gminy Borki są bardzo duże. Na ogólny stan dróg gminnych o różnych nawierzchniach tylko około 30 % dróg to drogi o nawierzchni asfaltowej, natomiast pozostałe 70% to drogi żwirowe, tłuczniowe i gruntowe.

Przebudowa dróg w ramach niniejszej inwestycji polegająca m.in. na wymianie ich nawierzchni na asfaltową w połączeniu ze zlokalizowaniem na terenie Gminy Borki przebiegu trasy S19 Via Carpatia podniesie wartość nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy i jednocześnie korzystnie wpłynie na zainteresowanie inwestorów nabyciem na cele inwestycyjne gruntów na terenie Gminy.

Jednocześnie poprawa parametrów technicznych dróg objętych inwestycją poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów.

## 2.3. Edycja3PGR/2021/3312/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. „Czysta woda dla mieszkańców Gminy Borki etap I”

### *Zakładany cel do osiągnięcia:*

Inwestycja ma na celu modernizację wraz z wymianą urządzeń istniejących Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wrzosów służących do poboru, retencjonowania i uzdatniania wody pitnej.

Konieczność wykonania niniejszej inwestycji wynika również z faktu, że w okresach zwiększonego poboru wody występują niedobory wody w sieci wodociągowej położonej w miejscowości Wrzosów. Sytuacja ta wynika z ograniczonych możliwości technicznych

#### Nasze wyróżnienia:

**Gmina**  
Przyjazna  
Seniorom

BUSINESS  
excellence




GMINA  
PROOBYWATELSKA



GMINA BORKI  
ul. Wojska Polskiego 41  
21-345 Borki  
borki@gminaborki.pl

www.gminaborki.pl  
tel. 81 85 74 208  
fax 81 85 74 229  
gminaborki  
Gmina Borki



Stacji Uzdatniania Wody, stąd aby w przyszłości niedobory wody w sieci nie powtarzały się konieczne jest zwiększenie jej przepustowości i wydajności.

#### 2.4. Edycja Nr 01/2021/9754/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. „Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki – etap I”

*Zakładany cel do osiągnięcia:*

Pierwotna wersja wniosku obejmowała swoim zakresem budowę sieci kanalizacyjnej o długości ponad 7.000 mb. W związku z wzrostem wartości inwestycji oraz niemożliwością zwiększenia nakładu finansowego przekraczającego możliwości finansowe gminy, promesy nie udało się zrealizować. Oferty składane przez wykonawców w czterokrotnie unieważnionym postępowaniu zakupowym znacząco przewyższały kwotę zabezpieczoną na realizację zadania.

Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Borki złożyła wniosek o wznowienie inwestycji ze zmniejszonym zakresem długości sieci kanalizacyjnej.

Wniosek po zmianie:

„Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki – etap I” jest inwestycją, która pozwoli Gminie osiągnąć strategiczny cel w postaci skanalizowania największej jeszcze nieskanalizowanej miejscowości Gminy, tj. m. Wola Osowińska zamieszkałej przez aż 927 osób. W ramach inwestycji poza siecią kanalizacyjną o długości **około 1.500 mb** powstanie nowa oczyszczalnia ścieków położona również na terenie m. Wola Osowińska. Nowo wybudowana sieć kanalizacyjna połączy nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków z odbiorcami usług kanalizacyjnych mieszkającymi w m. Wola Osowińska. Realizacja inwestycji zwiększy zasięg działania sieci kanalizacyjnej Gminy.

#### 2.5. Edycja6PGR/2023/3864/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap II”

*Zakładany cel do osiągnięcia:*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg w Gminie Borki w miejscowości Tchórzew. Łącznie Gmina Borki planuje w ramach niniejszej inwestycji przebudować około 1,800 km. W ramach realizacji niniejszej inwestycji dojdzie do: i. wyrównanie oraz prawidłowe wykonanie podbudowy tłuczniowej, ii. wykonania nowych nawierzchni bitumicznych, iii. utwardzenia pobocza, iv. przebudowy zjazdów indywidualnych oraz v. wykonania wymaganego prawem oznakowania pionowego dróg.

Przebudowa dróg w ramach niniejszej inwestycji polega m.in. na wymianie ich nawierzchni na asfaltową w połączeniu ze zlokalizowaniem na terenie Gminy Borki przebiegu trasy S19 Via Carpatia.

Nasze wyróżnienia:

**Gmina**  
Przyjazna  
Seniorom

BUSINESS  
excellence  
GMINA  
PROOBYWATELSKA



GMINA BORKI  
ul. Wojska Polskiego 41  
21-345 Borki  
borki@gminaborki.pl

www.gminaborki.pl  
tel. 81 85 74 208  
fax 81 85 74 229  
gminaborki  
Gmina Borki



2.6. Edycja8/2023/8907/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap IV”

*Zakładany cel do osiągnięcia:*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg w Gminie Borki w miejscowości Borki oraz Borki - Osowno. Łącznie Gmina Borki planuje w ramach niniejszej inwestycji przebudować około 3,800 km.

2.7. Edycja8/2023/8913/PolskiLad, dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap V”

*Zakładany cel do osiągnięcia:*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg w Gminie Borki w miejscowościach: Krasew-Wola Chomejowa, Nowiny, Olszewnica-Borowe, Stara Wieś, Maruszewiec Stary, Osowno, Wola Osowińska. Łącznie Gmina Borki planuje w ramach niniejszej inwestycji przebudować około 7,000 km.

2.8. Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza, dotycząca inwestycji pn. „Wykonanie wieloetapowego projektu wielobranżowego remontu, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w Woli Osowińskiej”


*Zakładany cel do osiągnięcia:*

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wieloetapowego projektu wielobranżowego remontu, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w Woli Osowińskiej w Gminie Borki w oparciu o autorską koncepcję już zatwierdzoną przez UKZ.

Gmina Borki uzyskane w Programie środki przeznaczy na:

- 1) Wykonanie wstępnych badań dotyczących samego obiektu dworu, jak i możliwości realizacji zamierzenia inwestycyjnego. W szczególności Gmina wykona: inwentaryzację obiektu; szczegółowe badania konserwatorskie obejmujące tynki zewnętrzne, wewnętrzne, malatury na deskach, elementy wystroju (stolarkę drzwi, boazerię); odkrywki pasowe we wszystkich pomieszczeniach; program prac konserwatorskich; badania mikologiczne; ekspertyzę przeciwpożarową; badania gruntu.
- 2) Opracowanie właściwej dokumentacji projektowej obejmującej wielobranżowy projekt podzielony na standardowe fazy opracowania, tj. obejmujący: architekturę; konstrukcję; instalacje sanitarne (w tym wentylację, system ogrzewania, kanalizację, wodociągi); instalacje elektryczne; instalacje niskoprądowe.
- 3) Konsultacje i uzgodnienia zewnętrzne dotyczące analiz i operatu w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej oraz projektu technologii gastronomii (wynikającego z zakładanej realizacji restauracji w części podziemnej obsługującej cateringowo pozostałe kondygnacje).

Realizując projekt w oparciu o wnioskowane dofinansowanie Gmina zamierza nadać zabytkowi nową funkcję społeczno-kulturalną, a tym samym zapobiec dalszej degradacji obiektu zabytkowego. Planowana przebudowa w oparciu o wieloetapowy projekt wielobranżowego remontu, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu



w Woli Osowińskiej wpisze się funkcjonalnie w otoczenie zabytkowego parku (będącego przedmiotem rewitalizacji z 2020 r.) i kościoła.

2.9. Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza, dotycząca inwestycji pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ocieplenia stropu oraz odwodnienia w Kościele Wniebowzięcia NMP w Woli Osowińskiej w oparciu o zlecony projekt”

Zakładany cel do osiągnięcia:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ocieplenia stropu oraz odwodnienia w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej w oparciu o zlecony projekt.

Gmina Borki uzyskane w Programie środki przeznaczy na:

- 1) Wykonanie robót w zakresie izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplenia stropu zgodnie ze sztuką budowlaną.
- 2) Wykonanie robót w zakresie odwodnienia, w tym:
  - a) podłączenie osadników rynnowych, wykopy ręczne i rozłożenie rur kanalizacyjnych zewnętrznych, zasypanie rur oraz wyrównanie terenu;
  - b) demontaż kostki brukowej, wykopy ręczne, rozłożenie rur kanalizacyjnych zewnętrznych, wyrównanie terenu, ponowny montaż kostki brukowej;
  - c) wykonanie studni chłonnych;
  - d) wykopy ręczne, rozłożenie rur kanalizacyjnych zewnętrznych od studzienek rewizyjnych do studni chłonnych.
- 3) Zasypanie oraz wyrównanie terenu.

Wnioskowane środki na wykonanie ww. robót budowlanych pozwolą na zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych zabytku, podniosą jego izolacyjność cieplną, obniżą koszty eksploatacyjne, zapobiegą nadmiernemu przesiąkaniu wody opadowej w fundamenty oraz zwiększą komfort użytkowników obiektu.

**Pytanie 3:** Proszę podać: całkowitą wartość w zł w tym: wkład własny i wysokość dofinansowania poszczególnych inwestycji?

Odpowiedź:

3.1. „Budowa nowego PSZOK w Gminie Borki”

Całkowita wartość inwestycji: 1 943 154,00 zł

Wysokość wkładu własnego (5%): 97 157,70 zł


Wartość dofinansowania: 1 845 996,30 zł

3.2. „Przebudowa dróg w Gminie Borki”

Całkowita wartość inwestycji: 6 357 857,89 zł

Wysokość wkładu własnego (5%): 317 892,89 zł

Wartość dofinansowania: 6 039 965,00 zł



3.3. „Czysta woda dla mieszkańców Gminy Borki etap I”

Całkowita wartość inwestycji: 2 894 560,00 zł

Wysokość wkładu własnego (2%): 57 891,20 zł

Wartość dofinansowania: 2 836 668,80 zł

3.4. „Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki – etap I”

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: 7 950 000,00 zł

Przewidywana wysokość wkładu własnego (5%): 397 500,00 zł

Przewidywana wartość dofinansowania: 7 552 500,00 zł

3.5. „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap II”

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: 2 000 000,00 zł

Przewidywana wysokość wkładu własnego (2%): 40 000,00 zł

Przewidywana wartość dofinansowania: 1 960 000,00 zł

3.6. „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap IV”

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: 2 105 263,00 zł

Przewidywana wysokość wkładu własnego (5%): 105 263,00 zł

Przewidywana wartość dofinansowania: 2 000 000,00 zł

3.7. „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap V”

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: 7 263 157,00 zł

Przewidywana wysokość wkładu własnego (5%): 363 157,00 zł

Przewidywana wartość dofinansowania: 6 900 000,00 zł

3.8. „Wykonanie wieloetapowego projektu wielobranżowego remontu, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w Woli Osowińskiej”

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: 765 000,00 zł

Przewidywana wysokość wkładu własnego (2%): 15 300,00 zł

Przewidywana wartość dofinansowania: 749 700,00 zł

3.9. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ocieplenia stropu oraz odwodnienia w Kościele Wniebowzięcia NMP w Woli Osowińskiej w oparciu o zlecony projekt”

Przewidywana całkowita wartość inwestycji: 235 000,00 zł


Przewidywana wysokość wkładu własnego (2%): 4 700,00 zł

Przewidywana wartość dofinansowania: 230 300,00 zł

**Pytanie 4:** Jaki jest stan realizacji inwestycji? (czy zostały zakończone i rozliczone?)

**Odpowiedź:**

4.1. „Budowa nowego PSZOK w Gminie Borki” – zadanie zakończone przez wykonawcę, na dzień dzisiejszy Gmina złożyła wniosek na wybudowanie docelowego przyłącza do PGE (przyłącze jest na etapie projektu), w kolejnym etapie Gmina zgłasza odbiór do Straży oraz do Nadzoru Budowlanego;



4.2. „Przebudowa dróg w Gminie Borki”- w trakcie realizacji;

4.3. „Czysta woda dla mieszkańców Gminy Borki etap I” – w trakcie realizacji (trwają prace remontowe wewnątrz budynku, zostały zamontowane 2 zbiorniki uśredniające na wodę uzdatnioną, została wybudowana studnia głębinowa wraz z remontem istniejącej studni głębinowej, trwa instalowanie automatyki i sterowania urządzeń stacji uzdatniania wody) – planowane zakończenie prac po nowym roku;

4.4. „Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki – etap I” - Realizacja inwestycji nie została rozpoczęta – planowany termin ogłoszenia przetargu 12 grudnia 2023 r.

4.5. „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap II”- ogłoszenie przetargu nastąpiło 15 listopada 2023 r., otwarcie ofert nastąpiło dnia 6 grudnia. Na obecnym etapie trwa weryfikacja i ocena złożonych ofert w postępowaniu w celu wyboru najkorzystniejszej oferty;

4.6. „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap IV”- trwa przygotowanie procedury przetargowej;

4.7. „Przebudowa dróg w Gminie Borki – etap V” ”- trwa przygotowanie procedury przetargowej;

4.8. „Wykonanie wieloetapowego projektu wielobranżowego remontu, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w Woli Osowińskiej”- prace nie zostały rozpoczęte ze względu na brak akceptacji przez Radę Gminy wprowadzenia zadania do budżetu;

4.9. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ocieplenia stropu oraz odwodnienia w Kościele Wniebowzięcia NMP w Woli Osowińskiej w oparciu o zlecony projekt”- w trakcie przygotowania dokumentacji (uchwała w sprawie zasad przyznawania dotacji na zabytki)

**Pytanie 5:** Jeżeli zostały zakończone i rozliczone, to ile Gmina dołożyła pieniędzy w stosunku do zakładanych kosztów?

**Odpowiedź:**


Żadne z zadań nie zostało zakończone i rozliczone do końca.

**Pytanie 6:** O ile poszczególne zadania inwestycyjne zostały pomniejszone w stosunku do założeń pierwotnych (podczas składania wniosku)?

**Odpowiedź:**

6.1. Inwestycja pn. „Budowa nowego PSZOK w Gminie Borki”





W ramach wymienionej inwestycji, w celu realizacji zadania w stosunku do założeń pierwotnych, zrezygnowano z wykonania ogrodzenia z bloków betonowych oraz utwardzenia terenu z płyt drogowych.

#### 6.2. Inwestycja pn. „Przebudowa dróg w Gminie Borki”

Założenie pierwotne: przebudowa dróg w Gminie Borki o długości około 15,700 km;

Założenie w ramach zmniejszonego zakresu (po złożeniu wniosku o wznowienie inwestycji ze zmniejszonym zakresem): przebudowa dróg w Gminie Borki o długości około 7,00 km;

#### 6.3. Inwestycja pn. „Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki – etap I”

Założenie pierwotne: budowa sieci kanalizacyjnej o długości ponad 7.000 mb. wraz z nową oczyszczalnią ścieków położoną na terenie miejscowości Wola Osowińska


Założenie w ramach zmniejszonego zakresu (po złożeniu wniosku o wznowienie inwestycji ze zmniejszonym zakresem): budowa sieci kanalizacyjnej o długości około 1.500 mb wraz z nową oczyszczalnią ścieków położoną na terenie miejscowości Wola Osowińska.

**Pytanie 7:** Proszę opisać cały przebieg zadania inwestycyjnego w Woli Osowińskiej dotyczącego budowy oczyszczalni i kanalizacji?

#### Odpowiedź:

Proces wyboru Wykonawcy tj. procedura przetargowa odbywała się w następujący sposób:

1. Ogłoszenie postępowania dnia 02.03.2022 r. numer referencyjny: RRI.271.1.1.2022.MW. unieważnienie postępowania w dniu 25.03.2022 r. na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp – „oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.  
Kwota zabezpieczona: 7 950 000,00 zł brutto, kwota najniższej oferty: 12 915 000,00 zł.
2. Ogłoszenie postępowania dnia 31.03.2022 r. numer referencyjny: RRI.271.1.3.2022.MW. unieważnienie postępowania w dniu 24.04.2022 r. na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - „oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.  
Kwota zabezpieczona: 7 950 000,00 zł brutto, kwota najniższej oferty: 9 987 600,00 zł.
3. Ogłoszenie postępowania dnia 16.05.2022 r. numer referencyjny: RRI.271.1.4.2022.MW. unieważnienie postępowania w dniu 01.06.2022 r. na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - „oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.  
Kwota zabezpieczona: 7 950 000,00 zł brutto, kwota najniższej oferty: 12 915 000,00 zł.
4. Ogłoszenie postępowania dnia 12.08.2022 r. numer referencyjny: RRI.271.1.9.2022.MW.



unieważnienie postępowania w dniu 25.10.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - „oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.

Kwota zabezpieczona: 7 950 000,00 zł brutto, kwota najniższej oferty: 11 400 000,00 zł.

5. Złożenie wniosku przez Gminę Borki o wznowienie inwestycji ze zmniejszonym zakresem długości sieci kanalizacyjnej oraz otrzymanie kolejnej wstępnej promesy.
6. Ogłoszenie postępowania dnia 31.08.2023 r. numer referencyjny: RRI.271.1.8.2023.PD. unieważnienie postępowania w dniu 22.11.2023 r. na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp z uwzględnieniem art. 263.- „wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263”. Kwota zabezpieczona: 7 950 000,00 zł brutto. Wykonawca z zaofferowaną najniższą oferowaną ceną 6 998 700,00 zł, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz uchylił się od podpisania umowy. Kolejny wykonawca z oferowaną ceną 8 429 436,00 zł, nie wyraził zgody na wybór oferty po terminie związania ofertą.
7. Planowane ogłoszenie postępowania dnia 12.12.2023 r. numer referencyjny: RRI.271.1.11.2023.PD.

**Pytanie 8:** Czy promesa na realizację zadania w Woli Osowińskiej jest jeszcze aktualna?

**Odpowiedź:**

Tak, promesa wstępna na realizację zadania w Woli Osowińskiej jest aktualna do 14 grudnia 2023 r.

**Wójt Gminy Borki**  
  
ppłk rez. dr Radostaw Sałata

przygotował:

Kierownik Referatu Rozwoju i inwestycji

mgr Małgorzata Warpas

Nasze wyróżnienia:

**Gmina**  
Przyjazna  
Seniorom

BUSINESS  
excellence



GMINA BORKI

ul. Wojska Polskiego 41

21-345 Borki

borki@gminaborki.pl

www.gminaborki.pl

tel. 81 85 74 208

fax 81 85 74 229

 gminaborki  
 Gmina Borki

GMINA  
PROOBYWATELSKA